



Г Р А Ф І К
заповнення теплових мереж КП «Павлоградтеплоенерго» ПМР
в 2025 році

Найменування котельні	Строки виконання	Виконавець
ТР- 1		Нач. ТР-1 Ткаченко О.М.
37-й квартал	22.09.2025р.	Остроушкіна Ю.О.
МКР «Радянський»	16.09.2025р.	
№91	10.09.2025р.	Остроушкіна Ю.О.
№15 сел. 18-го Вересня	29.09.2025р.	Митник О.О.
МКР «Міськвітка»	18.09.2025р.	Ісмаїлов О.Б.
І О Ц	24.09.2025р.	
81-й квартал	15.09.2025р.	
МКР «Дніпровський»	16.09.2025р.	Холоста О.Л.
ТР – 2		Нач. ТР-2 Пантюшин О.Ю.
сел. «Геологів»	23.09.2025р.	Зеленська С.П.
4-го МКР	24.09.2025р.	Пантюшин О.Ю.
5-го МКР	23.09.2025р.	
СШ №18	24.09.2025р.	
ТР- 3		Нач. ТР-3 Сидоренко В.П.
Магістральний трубопровід Ø530 вул. Промислова – вул. Гагаріна	18.09.2025р.	Ларіонова Н.В.
Магістральний трубопровід Ø400 вул. Нова – вул. Верстатобудівників	19.09.2025р.	
КЭТБ – 1,2	22.09.2025р.	
КЭТБ – 3,4	23.09.2025р.	
КЭТБ – 5,7	24.09.2025р.	
КЭТБ – 6	24.09.2025р.	
КЭТБ – 20А, 20В	25.09.2025р.	
КЭТБ – 20Б, 20Г	26.09.2025р.	
КЭТБ «Західний»	22.09.2025р.	
сел. «Північне»	29.09.2025р.	

Головний інженер

Володимир ПЕРЕЛЬОТОВ

Узгоджено:

ТОВ «ТПК Промліфтсервіс»

КП «Павлоградська обслуговуюча компанія» ПМР