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Перелік послуг, що надаються Інженером-консультантом

	№
з/п
	Назва послуг


	1.
	Послуги пов’язані з реалізацією Проекту

	1.1.
	Вирішення спорів і медіація:
- Захист законних прав і інтересів Замовника.
- Аналіз фактів і виявлення проблем.
- Ініціювання утворення органів з досудового розгляду та врегулювання спорів при реалізації Проекту.
- Розгляд повідомлень Підрядника про його претензії до Замовника та аналіз можливих результатів у разі їх задоволення.
- Стимулювання учасників конфлікту до пошуку нових рішень, прийнятних для всіх зацікавлених сторін.
- Організація переговорів.
- Створення підсумкових документів; 
- Надання допомоги Замовнику щодо будь-яких суперечок і претензій, які виникають між Замовником і виконавцем (виконавцями), пов’язаними з проектною документацією, роботами, що виконуються, поставками матеріалів, механізмів, устаткування, страхуванням відповідальності.
- Запобігання виникненню потенційно спірних ситуацій.


	2.
	Адміністрування Проекту (функції Замовника)

	2.1.
	- Представництво інтересів Замовника на всіх стадіях реалізації Проекту.
- Виконання функцій менеджера/керівника Проекту. 
- Залучення до реалізації Проекту необхідних фахівців.
- Контроль і нагляд за реалізацією Договору підряду. 
- Контроль за своєчасним виконанням Підрядником програми будівельних робіт, поставкою обладнання.
- Організація управління з охорони праці на будівельному майданчику, у тому числі розроблення плану з охорони праці.
- Ведення реєстру документації, передбаченої Договором, загальної звітності по Договору, облік змін у договірній документації.
- Забезпечення зберігання оригіналів гарантій та сертифікатів відповідності на матеріали, обладнання, устаткування.
- Участь у нарадах з метою контролю за виконанням сторонами умов Договору в частині дотримання строків виконання положень Договору, графіку оплати тощо.
- Складення протоколів нарад та  надсилання його всім учасникам.
- Контроль за виконанням протокольних рішень.
- Аналіз проектної документації та надання Замовнику пропозицій щодо удосконалення інженерно-конструкторських рішень, методів надання послуг, організації будівництва, вибору  будівельної продукції та обладнання для забезпечення надійності та оптимізації вартості  будівництва.
- Моніторинг дотримання Підрядником графіків надання послуг, витрат, відповідності будівництва графікам фінансування.
- Організація нагляду за здійсненням Підрядником вхідного та  операційного контролю, зокрема перевірка наявності документів, що засвідчують якість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, які надходять до місця надання послуг.
- Складання та надання Замовнику місячних і квартальних звітів про хід реалізації Проекту.
- Складання та оперативне надсилання Замовнику (у разі необхідності) тривожних повідомлень та спеціальних звітів.
- Прогнозування та надання пропозицій щодо упередження виникнення позаштатних ситуацій, участь у вирішенні таких ситуацій.
- Розроблення пропозицій щодо уникнення виникнення позаштатних ситуацій у подальшому.
- Взаємодія з наглядовими, природоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, громадськістю.
- Участь в організації підключення об’єкта будівництва до відповідних інженерних мереж.
- Відстеження виконання умов Договору в частині витрат та відповідності затвердженим графікам та вартості.
- Перевірка та підготовка для передачі Замовнику рахунків-фактур, виставлених Підрядником (Проектувальником) за виконані роботи, поставлені матеріали та обладнання.
- Розгляд наданих Підрядником пропозицій щодо продовження строків надання послуг, необхідності виконання додаткових робіт.
- Внесення Замовнику пропозицій щодо розірвання в установленому порядку договорів з Підрядниками та інженером  технічного нагляду, які систематично порушують умови договору підряду.
- Вчасне інформування Замовника про виникнення необхідності додаткового фінансування Проекту.
- Контроль за усуненням Підрядником (проектувальником) виявлених недоліків.
- Підготовка підсумкового звіту про завершення реалізації Проекту у формі, затвердженій Замовником.

	



