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Результати впровадження Концепції інтегрованого розвитку 
міста Павлоград у 2021 році
Місто Павлоград працює згідно із Концепцією інтегрованого розвитку на період до 2025 року, затвердженою рішенням сесії Павлогрдської міської ради від 22 лютого 2021 року № 87-5/VIІI. 

Три стратегічних напрямки:
А. Конкурентоспроможне місто,
В. Комфортне місто, 
С. Безпечне та екологічне місто – визначені, як пріоритетні напрямки розвитку громади та місцевої економіки. 
За стратегічними напрямками розроблено 48 проєктів для вирішення питань покращення якості послуг у комунальній сфері, освіти та медицини, розвитку економіки, залучення інвестицій та відкриття нових робочих місць.
Реалізація стратегічного напряму А. Конкурентоспроможне місто включає в себе три стратегічні цілі:
А.1. Диверсифікація економіки міста, 
А.2. Відкритий простір для інвестора, 
А.3. Активне бізнес-середовище.
У 2021 році по стратегічній цілі А.1.Диверсифікація економіки міста проваджувались проєкти:
А.1.1. Ефективне використання промислових зон міста. 
При реалізації даного проєкту було проведено наступні заходи.
З метою відображення інвестиційно-привабливих земельних ділянок промислового призначення на картографічній основі міста, для зручності пошуку майбутнім інвесторам та для роботи спеціалістів виконкому в Програмі розвитку земельних ресурсів та охорони земель м.Павлоград були передбачені заходи з придбання ліцензійного програмного забезпечення DIGITAL. Для виконання цього заходу з ТОВ «Земстройпроект» в листопаді укладені 2 договори на придбання зазначеного програмного забезпечення та на його налаштування на загальну суму 64,5 тис. грн. Реалізація договорів планується до кінця листопада 2021 року.
У 2021 році розпочались роботи з проведення аудиту земельних ресурсів міста Павлоград. Спеціалісти відділу пройшли навчання та отримали сертифікати з програми «Кроки для спеціалістів 2021. Просторове планування та управління природними ресурсами». За результатами цього навчання та проявленої активності, Павлоградська міська громада стала переможцем конкурсу серед громад України та виборола право за підтримки Програми  «U-LEAD з Європою» провести повний аудит земельних ресурсів міста Павлоград. На сьогоднішній день дана робота успішно розпочалась, відбувається етап збору вихідних даних та їх аналіз.

Для створення бази даних промислових земельних ділянок комунальної форми власності проведений аналіз занедбаних земельних ділянок, на яких можливо розміщення підприємств. За результатами проведеної роботи виявлені земельні ділянки, які знаходились в оренді у підприємств-банкрутів, або були занедбані та не використовувались за призначенням. Встановлено 3 земельні ділянки загальною площею 17,7889 га (12,5000 га; 3,7674 га; 1,5215 га), які були вивільнені, повернуті до земель міської ради та які можливо на сьогодні надавати в користування для потреб майбутніх інвесторів. 
Також за місцем розташування зазначених земельних ділянок можливо розглянути питання розміщення індустріальних парків. Крім того, на сьогодні ведуться роботи щодо передачі до земель міської ради земельної ділянки площею 17,8 га із земель ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», що розташована на території промвузла м.Павлоград та яку також можливо розглядати для розміщення індустріального парку. 

Дорожня карта інвестора щодо отримання в користування земельних ділянок промислового призначення на сьогодні оновлюється та коригується у зв'язку зі змінами, які відбулись в діючому земельному законодавстві.

А.1.2. Сприяння впровадженню системи дуальної професійної освіти.
В рамках реалізації проєкту Павлоградським міськрайонним центром зайнятості проводиться роз’яснювальна робота з роботодавцями міста щодо можливостей укомплектування підприємств кадрами шляхом проходження попереднього професійного навчання майбутніх працівників.
Протягом звітного періоду на замовлення роботодавця КП «Павлоградтеплоенерго», з урахуванням вимог умов праці підприємства на конкретному робочому місці, організовано професійне навчання 7 осіб за дуальною формою. Безробітні громадяни пройшли підвищення кваліфікації за напрямком «Технології слюсарних робіт із використанням контрольно-вимірювальних приладів та автоматики» на базі Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, після чого успішно працевлаштовані до КП «Павлоградтеплоенерго».
Школа № 20 стала переможцем загальнодослідно-експериментальної роботи за темою «Створення регіональної моделі інноваційної профорієнтації на засадах соціального партнерства (Школа-економіка)». Заплановано вивчення структури економіки громади, регіону, потреби у фахівцях на ринку праці; підписання угод про співпрацю закладу освіти з підприємствами міста та району.
А.1.3. Створення Платформи «Сплануй майбутнє Павлограда». Велике занепокоєння у громадськості нашого міста викликає інформація про закриття шахт ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля». Незрозумілими залишаються питання, чи розглядались шляхи виходу зі складної ситуації, в якій опиняться громади міста і регіону взагалі?
У березні 2021 року з метою вирішення проблемних питань розвитку міста (території присутності ТОВ ДТЕК) шляхом спільної розробки та реалізації сумісних проєктів розпорядженням міського голови створено та затверджено Робочу групу м. Павлоград з питань справедливої трансформації та сталого економічного розвитку вугільного регіону Західний Донбас. У листопаді відбулася нарада з питання підготовки пропозицій до проєкту Державної цільової програми справедливої трансформації вугільних регіонів України на період до 2030 року.
По стратегічній цілі А.2. «Відкритий простір для інвестора» розпочата робота над проєктами:

А.2.1. Впровадження Маркетингової стратегії міста. З метою поширення позитивного іміджу міста постійно проводиться робота щодо участі у рейтингових заходах.
За Індексом конкурентоспроможності міст, проведеним Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій, Павлоград посів 27 місце (52.06 балів), випередивши Дніпро (38 місце, 43,64 бали). З метою покращення досягнутих результатів подано анкету на участь у відборі до «Програми покращення індексу конкурентоспроможності міст», що проводиться USAID.
Місто Павлоград має напрацьований досвід в налагоджені партнерських відносин з міжнародними організаціями та донорами.  
Серед головних партнерів міста Павлограда, які сприяють розвитку місцевого самоврядування, є Український фонд соціальних інвестицій, Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО), Програма розвитку ООН в Україні (ПРООН), Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) «EU4Business», Агенція США з міжнародного розвитку (USAID), Асоціація міст України, Український культурний фонд, Програма U-LEAD з Європою, Міністерство розвитку громад і територій.

Проєкти, які впроваджуються у 2021 році:

- УФСІ «Покращення умов надання первинної медичної допомоги у амбулаторії ЗПСМ № 8 ЦПМСД». Підписана Рамкова угода. Обсяг грантових коштів по субпроєкту становить 12,05 млн. грн. Після проведення процедури закупівлі будуть розпочаті роботи по ремонту будівлі із застосування енергозберігаючих технологій. Протягом року в рамках реалізації проєкту амбулаторія отримала засоби індивідуального захисту та тести на визначення коронавірусної хвороби; виготовлена проєктно-кошторисна документація, замінено систему опалення на електричну та виконано роботи із благоустрою території за кошти міського бюджету; 

- НЕФКО «Енергоефективність в малих та об(єднаних громадах». В рамках цього проєкту міська рада отримає кредитні та грантові кошти на комплексні заходи з термомодернізації по дитячих дошкільних закладах № 8, 11, 15 та 30. Супровід реалізації проєкту здійснюється інжиніринговою консалтинговою компанією IC Consulenten.

За результатами проведеного обстеження будівель погоджено пакет заходів на 1469,7 тис. євро, з яких 1000 тис. євро – кредитні кошти, 300 тис. євро – грантові кошти та 169,7 тис. євро – внесок міста.

Постійно проводиться робота з донорськими міжнародними фінансовими організаціями з метою залучення кредитних та грантових коштів для вирішення проблем громади на національних платформах ГУРТ, Простір та у міжнародній системі PADOR PROSPECT. У 2021 році подано 34 проєктних заяви за напрямками: підтримка МСП, охорона здоров(я, енергоефективність, розвиток сучасної системи освіти, водопостачання та водовідведення, зовнішнє освітлення. 
Інформацію щодо можливостей участі у 49 грантових програмах розіслано зацікавленим сторонам.
На офіційному сайті міської ради сформовано та розміщено інформацію про платформи міжнародних та вітчизняних донорів. Також Павлоград тісно співпрацює з Дніпропетровською інвестиційною агенцією (ДІА). Проведено аналіз інвестиційної спроможності міста та розроблено інвестиційний профіль громади, який розміщено на сайті ДІА.
Протягом 2021 року містом було розглянуто 2 пропозиції від потенційних інвесторів. На офіційній сторінці ДІА розміщені інвестиційні пропозиції щодо промислового виробництва. 
Триває співпраця з проєктом «U-LEAD з Європою» у реалізації проєктів муніципального партнерства по пологовому будинку та інклюзивно-ресурсному центру. Заявки пройшли перший тур відбору, допрацьовані і  подані для участі у другому турі відбору. 
У проєкті «U-LEAD з Європою» «Просторове планування та управління природними ресурсами» пройшли навчання та сертифікацію фахівці відділу земельно-ринкових відносин, відділу містобудування та архітектури. Фахівці міста Павлограда стали єдиними представниками Дніпропетровській області серед 49 громад, що потрапили до другого туру. Це дозволить провести аудит земельних ресурсів. що в свою чергу сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості міста.
Триває формування цільових груп та проведення навчальних заходів з проєктного менеджменту спеціалістів, які задіяні в інвестиційному процесі. 
На офіційному сайті оприлюднена інформація про можливість самостійного опрацювання навчального курсу «Підготовка та впровадження проєктів розвитку громад».
Проводиться розробка макетів промоційної продукції з її подальшим виготовленням та поширенням серед гостей міста під час святкових та визначних заходів. За 9 місяців поточного року виготовлено та розповсюджено промоційної продукції на суму 132 тис. грн. У листопаді міська рада прийматиме рішення щодо збільшення обсягу коштів для виготовлення промоційної сувенірної продукції у 2021 році на 25 тис. грн., що складе 182 тис. грн. з міського бюджету.

У 2021 році аналіз діючого законодавства у сфері залучення інвестицій дозволив розробити і затвердити на сесії міської ради нову Програму підвищення інвестиційної спроможності міста на 2022-2024 роки, метою якої є формування повноцінного системного підходу до залучення інвестицій та додаткових фінансових ресурсів з урахуванням наявного потенціалу, конкурентних переваг міста та регіону, потреб перспективних галузей економіки, які мають найкращий інвестиційний потенціал.

А.2.3. Розвиток міжтериторіального співробітництва.
У квітні 2020 року Павлоградська міська рада підписала Меморандум про наміри співпраці у реалізації проєктів соціально-економічного та інфраструктурного розвитку між Павлоградською міською радою і сільськими радами Вербківською, Межиріцькою, Троїцькою та Богданівською. Визначено напрями співпраці, обговорюються проєкти для реалізації.
В рамках досягнутих попередніх домовленостей щодо реалізації спільного проєкту Павлоградський пологовий будинок приймає участь у конкурсному відборі «U-LEAD з Європою» на отримання міжнародної технічної допомоги. Проєкт відібрано до участі у ІІ турі.

Для досягнення стратегічної цілі А.3. Активне бізнес-середовище у 2021 році розпочато роботу по проєкту розвитку державно-приватного партнерства «Реконструкція парку ім. 1 Травня в рамках ДПП у формі концесії», проведено наступні заходи.
Управлінням комунального господарства та будівництва напрацьовано склад майна, що має бути об`єктом ДПП, а саме:

- проведено незалежну оцінку земельної ділянки парку ім. 1 Травня та оприбутковано її на баланс управління;

- проведено інвентаризацію майна, яке знаходиться на території парку, але не обліковувалося на балансі жодного комунального підприємства (установи, організації);

- за результатами інвентаризації проведено незалежну оцінку та оприбутковані такі об`єкти:    
- асфальтове покриття площею 4970 кв.м;
- асфальтове покриття площею 1590 кв.м;
- майданчик для баскетболу;

- майданчик для пляжного волейболу;
- майданчик для воркауту;
- ворота на майданчику для мініфутболу;
- майданчик для класичного волейболу.
Підготовка концептуальної записки та техніко-економічного обґрунтування проєкту передбачалося потенційним приватним партнером, але пропозицій від суб`єктів підприємницької діяльності не надходило. Не надходило також суттєвих відгуків на оголошення, що розміщувалися на офіційному сайті міськради для суб`єктів господарювання з проханням надати пропозиції щодо розвитку інфраструктури майнового комплексу Парку ім. 1-го Травня, умов його використання, в т.ч. на підставі договору концесії.

А 3.4. Реалізація Бюджету участі.

Бюджет участі – це масштабний проєкт, який надає можливість мешканцям міста безпосередньо впливати на бюджетну політику свого міста та вирішувати, у який спосіб витрачати частину місцевого бюджету.
Рішенням Павлоградської міської ради від 17.12.2019р. №1956-60/VII «Про затвердження міської цільової Програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Павлоград на 2020-2024 роки» (з урахуванням внесених змін) на реалізацію проєктів з міського бюджету в 2021 році виділено 1,4млн.грн.

Для здійснення детального аналізу та оцінки запропонованих павлоградцями проєктів у січні 2021 року сформовано робочу групу з питань бюджету участі, до складу якої увійшли представники громадськості та органів місцевого самоврядування, та затверджено календарний план реалізації бюджету участі в м. Павлограді в 2021 році. 

В березні найактивніші жителі міста взяли участь у конкурсі та подали на розгляд проєкти, пов’язані з покращенням життя в місті. До виконавчого комітету Павлоградської міської ради було подано 68 проєктів, з них 26 минулорічних проєктів, які не були реалізовані через брак бюджетних коштів внаслідок пандемії COVID-19. 

Протягом квітня 2021 року тривав етап аналізу проєктних заявок Бюджету участі. За результатами перевірок до голосування допущено 65 проєктів. Це інфраструктурні, освітні, культурні та молодіжні проєкти. Переважна більшість проєктів, направлена на покращення благоустрою міста.
За результатами сумарного рейтингу електронного та особистого (паперового) голосування визнано 24 проєкти в чотирьох категоріях: міні (1 проєкт), малі (9 проєктів), інфраструктурні (13 проєктів) та великі (1 проєкт). 

Загальна сума на реалізацію проєктів-переможців склала 1377,1 тис. грн. В розрізі головних розпорядників коштів (виконавців проєктів) бюджет розділений наступним чином:
· управління комунального господарства та будівництва – 892,7 тис. грн. (9 проєктів);

· відділ освіти – 249,7 тис. грн. (6 проєктів);

· відділ культури – 234,7 тис. грн. (9 проєктів).

На кінець 2021 року завершена реалізація 23 проєктів. Реалізацію одного проєкту з категорії «Великі проєкти» виконано частково. Закінчення реалізації перенесено на 2022 рік.

Проєкти Бюджету участі реалізовані в строки, визначені Положенням. Згідно з умовами конкурсу всі проєкти реалізовувались за кошти міського бюджету. Автори проєктів отримали подарунки та грамоти міського голови. Витрати на організацію заходу з відзнаки авторів проєктів склали 10 тис. грн.

Загальний обсяг фінансування Бюджету участі в 2021 року склав 1387,1 тис. грн.

Реалізація стратегічного напряму В. Комфортне місто включає в себе чотири стратегічні цілі: 
В.1. Комфортні умови надання сучасних медичних та соціальних послуг,

В.2. Створення умов для ефективної діяльності в сфері культури та спорту,

В.3. Сучасний навчальний заклад – доступ до якісної освіти,

В.4. Місто без околиць. Сучасні екологічні об’єкти культури, спорту та відпочинку на мікрорайонах міста. 

За стратегічною ціллю В.1. Комфортні умови надання сучасних медичних та соціальних послуг у 2021 році в місті впроваджувались роботи за проєктами:
В.1.1. Реконструкція будівлі КНП «Павлоградський пологовий будинок» ПМР та створення «Медичного містечко» та розміщення амбулаторій загальної практики сімейної медицини №1,2,3 КНП «ЦПМСД м.Павлограда». Роботи не проводились з причини відсутності фінансування. 

В рамках реалізації проєкту проведено поточний ремонт площ з метою переміщення відділення гінекології з блоку Б до блоку А. На проведення робіт з міського бюджету виділено 655,5 тис. грн. Виконано заміну 34 дверей, з них металопластикових – 26 шт., МДФ – 8 шт., також проводяться роботи з укладання підлоги та штукатурних робіт стін та стель. За період з 01.01.2021р. по 10.11.2021р. закладом здійснено 558 госпіталізацій до гінекологічного відділення, з них 78 з приводу оперативних втручань. Планових госпіталізацій – 470, ургентних – 88 випадків. 

В.1.2. «Підвищення комфорту перебування пацієнтів в КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» ПМР.

Виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію системи забезпечення киснем КНП «ПЛІЛ» ПМР з прокладанням киснепроводів в інфекційне відділення, витрачено 35,76 тис. грн., роботи виконано.

Виготовлення ПКД на реконструкцію системи забезпечення киснем КНП «ПЛІЛ» ПМР з встановленням газифікатора, передбачено та витрачено 40,0 тис. грн., роботи виконано.

Проведення реконструкції системи киснезабезпечення КНП «ПЛІЛ» ПМР з прокладанням киснепроводів в інфекційне відділення. На цей захід заплановано 5361,78 тис. грн., використано 287,68 тис. грн., роботи виконано.

Проведення реконструкції системи кіснезабезпечення КНП «ПЛІЛ» ПМР з встановленням кисневого газифікатору. На проведення робіт заплановано та використано 425,23 тис. грн., роботи виконано.

Виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію системи забезпечення киснем КНП "ПЛІЛ" ПМР з прокладанням киснепроводів в відділення отоларингології та виконання монтажних робіт виконано. Вартість монтажність робіт склала 767,4 тис. грн. За власні кошти підприємства розроблено проєктно-кошторисну документацію на суму 35,9 тис. грн.  

Проведення капітального ремонту відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії хірургічного профілю. На проведення робіт передбачено 4267,5 тис. грн., будівельні роботи наразі проводяться.

Закупівля медичного обладнання та проведення реконструкції відділення невідкладної (екстреної) допомоги та діагностичного відділення. За рахунок коштів Світового банку роботи виконано частково, строк завершення робіт по проєкту 31.12.2021р. В цьому ж проєкті заплановано технічне переоснащення ЗТП-80 для під’єднання приймально-діагностичного відділення, з міського бюджету передбачено 1538,3 тис. грн., роботи виконано. 

По проєкту В 1.4. Перенесення консультативно-діагностичного відділення на відремонтовані площі КНП «Павлоградська міська лікарня №1» виконано роботи з демонтажу внутрішніх конструкцій та підготовка приміщення до будівельних робіт. Роботи виконані власними силами.

Виконано заміну вікон на енергозберігаючі, на ці цілі витрачено 15 тис. грн. коштів міських депутатів, 100 тис. грн. кошти міського бюджету, 50 тис. грн. власні кошти закладу. Придбано будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт в будівлі майбутнього приймально-діагностичного відділення на суму 41,8 тис. грн. за кошти міського бюджету.

Виконано роботи по облаштуванню другої черги дитячого відділення: роботи з енергозбереження, внутрішні оздоблювальні роботи, заміна комунікацій. На виконання заходів витрачено 800 тис. грн. коштів міського бюджету. 

Проєкти стратегічної цілі В.2. Створення умов для ефективної діяльності в сфері культури та спорту.
У 2021 році реалізовувались наступні проєкти:
В.2.3. Реконструкція стадіонів міста.

Завершено впровадження «Реконструкція частини стадіону «Прометей» м. Павлоград». Кошторисна вартість 3978,8 тис.грн. Відповідно до проєкту встановлено:
- спортивний майданчик площею 364 м2 з силовими тренажерами в кількості 9 шт.,

- гральний майданчик площею 600 м2 з улаштуванням поліуретанових покриттів, 
- оформлено зони з міні-футболу, баскетболу, волейболу, тенісу, 
- дитячий майданчик площею 200 м2 з улаштування покриття із плиток на клеї та встановленням ігрового комплексу «Фрегат» і гойдалок подвійних зі спинками на ланцюгах,
- встановлено паркові лави, урни, камери відеоспостереження та освітлення території. 
Після введення в експлуатацію даний об’єкт передано на баланс КБУ ФСК ім. В.М. Шкуренко.

В.2.6. Створення сприятливого середовища для інтеркультурної інтеграції представників різних національностей (в рамках Програми «Інтеркультурні міста»): у  звітному періоді організовані та проведені: онлайн-зустріч «Ланцюг дружби» до Дня єдності та Соборності України, онлайн-конференція до Міжнародного дня ромів, до яких долучилися експерт з Інтеркультурної політики Ради Європи, координатор національної мережі  інтеркультурних міст України Ксенія Хованова-Рубікондо та представники міст української інтеркультурної мережі.
Представники м. Павлограда згідно з затвердженим Планом основних заходів міст Мережі ІСС-Україна взяли участь у наступних заходах: V Форумі української мережі інтеркультурних міст «Медіа в інтеркультурній взаємодії. Стратегії і практики довіри: візії медійної безпеки» (м. Мелітополь); онлайн-зустрічі місцевих координаторів міст Мережі ІСС-Україна; онлайн-вебінарі «Гендерна вразливість етноспільнот»; челенджі «Улюблена книжка EUкраїнця» до Дня Європи; онлайн-вебінарі щодо реалізації проєкту Ради Європи «Боротьба з чутками»; онлайн-вебінарі «Політика добросусідства/вітальна політика міста»; онлайн-вебінар з анти дискримінації.
У зв’язку із відсутністю фінансування не реалізовувались проєкти напрямку В.2.1. Реконструкція позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа, оперативна ціль В.2.2. Реконструкція та капітальний ремонт фізкультурно-спортивних закладів міста, В.2.4. Реконструкція та реставрація будівлі Павлоградського драматичного театру ім. Б.Є. Захави, В.2.5. Створення сучасного виставкового центру.
По стратегічній цілі «Сучасний навчальний заклад – доступ до якісної освіти» впроваджувались проєкти:
В.3.1. Сучасний спортивний стадіон. Реконструкція шкільних стадіонів. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію на модернізацію стадіону загальноосвітньої школи № 15 на суму 49,9 тис. грн. Стадіоном будуть користуватися 1200 здобувачів освіти.
В спортивному залі загальноосвітньої школи № 3, в рамках проєкту «Громада своїми руками», проведено ремонтні роботи. Створено травмобезпечні, сучасні умови для активних занять спортом, організації комфортного, доступного шкільного простору для розвитку фізичних здібностей. Роботи виконані на загальна суму 93 тис. грн. Даною послугою будуть користуватись 300 здобувачів освіти.
На базі стадіонів загальноосвітніх шкіл № 1, 3, 9 встановлено спортивні майданчики. Встановлення майданчиків заплановано і в школах № 4, 5, 6, 7, 8, ПМЛ, 12, 17, гімназії № 1. Роботи виконано за кошти державного бюджету – 6,5 млн. грн. Даною послугою будуть користуватись 8 тисяч здобувачів освіти. 
По проєкту В.3.2. «Модернізація навчальних кабінетів у школах міста» для 1207 першокласників 18 закладів освіти міста (43 класи) вже четвертий рік поспіль, шляхом співфінансування з державним бюджетом виділені кошти в сумі 3,96 млн. грн. Придбані завдяки програмі «Нова українська школа» зручні парти, меблі, комп’ютерна техніка, дидактичний матеріал створили сучасний освітній осередок у початковій школі. 
Закуплено сучасне обладнання та проведені ремонтні роботи у навчальних кабінетах закладів загальної середньої освіти № 1 (хімія), № 9 (фізика), № 19 (хімія). Витрати з державного бюджету – 2171,4 тис. грн., місцевого бюджету – 354,1 тис. грн.
В Павлоградському міському ліцеї створено яскравий, сучасний кабінет іноземної мови. Встановлено сучасну техніку та нові меблі. Загальна суму проєкту склала 145,5 тис. грн., в т.ч. 80 тис. грн. – ДТЕК по проєкту «Громада своїми руками». Даною послугою будуть користуватися понад 3 тисячі здобувачів освіти.
В школі № 15 в рамках проєкту Бюджету участі «Сучасній школі – сучасний кабінет фізики» придбано нове лабораторне обладнання (демонстраційні набори «Механіка», «Молекулярна фізика та термодинаміка», «Збереження імпульсу», «Сонячна система», електрофорна машина, гігрометр психометричний, шкільна дошка з нанопокриттям, класний інструмент, наліпки), зроблено ремонт кабінету, замінено двері, придбано нову шафу та демонстраційні столи. Загальний бюджет проєкту склав 49,7 тис. грн.
В Павлоградській загальноосвітній школі № 4 обладнано кабінет біології, який має сучасні технічні засоби навчання та пристрої для їх використання: комп’ютер, мультимедійний пристрій та екран до нього. До спеціального обладнання кабінету входять стаціонарні стенди і експозиції «Еволюція органічного світу», «ТБ в кабінеті біології», «Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з біології», «Ми навчаємось»; портрети видатних вчених – Ч.Дарвіна, Г.Менделя, І.П.Павлова, ВЛ. Вернадського, І.І.Мечникова та ін.; сучасне лабораторне обладнання: електричний мікроскоп, сучасні мікропрепарати, колекції, скелети, моделі, схеми. Загальна сума витрат склала 80 тис. грн. Даною послугою користуються 300 здобувачів освіти.
В загальноосвітній школі № 11 переобладнано відповідно до сучасних вимог кабінети інформатики, фізики, іноземних мов. Даною послугою користуються 775 здобувачів освіти.
В.3.3. Інклюзивне навчання.
На обладнання ресурсної кімнати в НВК № 14 виділені кошти у розмірі 92 тис. грн. (державна субвенція).
Загальноосвітній школі № 19 з місцевого бюджету виділені кошти на обладнання ресурсної кімнати 190 тис. грн. Даною послугою будуть користуватися понад 10 тисяч здобувачів освіти, які навчаються у закладах загальної середньої освіти.
В школі № 17 обладнано ресурсну кімнату, щоб зробити навчання максимально доступним та цікавим для учнів з особливими освітніми потребами. У кімнаті є навчальна і ігрова зони, місця для індивідуальних і групових занять, зони сенсорної інтеграції, соціально-побутова зона, наочні  засоби для розвивальних занять, є кухня для отримання дитиною повсякденних навичок. Відкриття ресурсної кімнати відбулося за рахунок коштів місцевого бюджету – 131 тис. грн. Ремонт кімнати виконано за кошти, зібрані на благодійних заходах (Екоакція «Ми за здоров’я нашої планети», ярмарка «Нове життя старих речей» тощо).
У загальноосвітній школі № 6 обладнано інклюзивно-ресурсну кімнату для здобувачів освіти 1-9 класів (378 осіб), на проведення ремонтних робіт виділені кошти місцевого та державного бюджетів у розмірі 103 тис. грн. 
Відділом освіти запропоновано новий проєкт «Безпечне освітнє середовище – емоційне благополуччя учасників освітнього процесу сучасної школи».
В сьогоденні важливим для безпечного освітнього середовища школярів є встановлення навколо закладів освіти огорож (парканів), системи відеонагляду, впорядкування коридорів, санвузлів, вестибюлів, встановлення обладнання з протипожежної безпеки. Даною послугою будуть користуватись понад 16 тисяч здобувачів освіти. Вже у 2021 році проведено заходи в цьому напрямку.
У школі № 7 всі санвузли облаштовано згідно з новим Санітарним регламентом. Підведено до умивальників холодну та гарячу воду. В усіх вбиральнях встановлено непрозорі двері, кабіни відгороджені одна від іншої непрозорими стінками. Санітарні вузли для 1-4 класів обладнані чашами Генуя. Роботи виконані за рахунок коштів місцевого бюджету 89,56 тис. грн. та коштів депутата міської ради О.Фролова – 10 тис. грн.
В школі № 5 проведено роботи з облаштування внутрішнього двору, в санвузлах блоку початкової школи на 3 поверхах встановлені перегородки та двері, встановлено частину огорожі. На роботи використано 90 тис. грн. 
Облаштовано територію Станції юних натуралістів в рамках реалізації проєкту «Громада своїми руками». Встановлено пандус, осучаснено будівлю. Даною послугою будуть користуватись понад 400 дітей. 
В ЗЗСО № 4 завдяки участі у проєкті «Бюджет участі» відкрито арт-подвір’я для дітей та дорослих «Коло друзів». Уроки під відкритим небом – це те, що потрібно сучасним школярам. Витрати на реалізацію проєкту склали ДТЕК – 50 тис. грн., спонсорські надходження – 50 тис. грн. Даною послугою будуть користуватись понад 600 дітей.
По стратегічній цілі В.4. Місто без околиць. Сучасні екологічні об’єкти культури, спорту та відпочинку на мікрорайонах міста впроваджувались проєкти:
В.4.2. Створення сучасної екологічної зони відпочинку на березі р.Вовча. У 2021 році за рахунок коштів міського бюджету виконуються роботи з розробки проєкту «Відновлення гідрологічного режиму шляхом розчищення русла р.Вовча в районі міського пляжу на території парку ім. 1 Травня в м.Павлограді. Капітальний ремонт». Виконано інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування, розроблено проєкт та звіт з ОВД (оцінки впливу на довкілля) на суму 291 тис. грн. Наразі планується етап громадських обговорень звіту з ОВД. Реалізація проєкту запланована на 2022 рік.
В.4.4. Відновлення парків та скверів на мікрорайонах міста. В рамках впровадження програми «Місто без окраїн» пропонується визначити території для організації міст відпочинку мешканців окремих районів міста. 
Дані території будуть формуватися з наявних скверів, паркових місць або пустирів.
В 2021 році завершено роботи по об’єкту «Капітальний ремонт доріжки на території парку ім. Комарова в м. Павлоград». Кошторисна вартість склала 2082,4 тис. грн. Також в рамках реалізації проєктів Програми соціального партнерства компанії ДТЕК та Павлоградської міської ради в поточному році сплачено кошти у сумі 924,9 тис. грн.
Також в 2021 році розробляються проектно-кошторисні документації:

- «Капітальний ремонт території в районі будинків № 2, № 4/1 на вул.Корольова Сергія». Проєктом передбачається приведення в належний стан занедбаної території з улаштуванням місць відпочинку, ігрових зон, освітлення та додаткового озеленення.

- «Капітальний ремонт території вздовж будинку № 79 на вул. Світличної Ганни (між вул. Миру та вул. Світличної Ганни)». 

В.4.5. Ремонт внутрішньоквартальних доріг на мікрорайонах міста.
За ініціативою міського голови, а також на виконання пропозицій мешканців міста під час зустрічей розроблені та впроваджуються проєкти з ремонту дворових територій, в тому числі з урахуванням відведення зливових вод. Так, 2021 рік розпочався з впровадження заходів по проєктам:

- «Капітальний ремонт внутрішньобудинкової дороги по вул. Преображенська, 2 в м. Павлоград». Відремонтовано проїзну частину, тротуар та влаштовано зливову каналізацію. Кошторисна вартість – 1143,8 тис. грн.
- «Капітальний ремонт внутрішньоквартальної дороги на вул.Дніпровська, 563, 565 в м. Павлоград». Відремонтовано проїзну частину, тротуар. Кошторисна вартість – 1162,5 тис. грн.
- «Капітальний ремонт внутрішньоквартальної дороги по вул. Дніпровська, 551,553 в м.Павлоград». Кошторисна вартість – 1199,8 тис. грн.
Завершено будівельно-монтажні роботи по об’єкту «Капітальний ремонт внутрішньоквартальної дороги по вул. Можайського, 10, вул. Підгірна,1 та вул. Підгірна, 5 м.Павлоград». Кошторисна вартість – 2810 тис. грн.
До кінця 2021 року планується впровадити заходи по проєкту «Капітальний ремонт внутрішньобудинкової дороги по вул. Дніпровська, 133 м.Павлоград». Кошторисна вартість – 1403 тис. грн.
У 2022 році планується впровадити заходи по проєктам, на які укладено договори з підрядною організацією, але не вдалося впровадити у 2021 році у зв’язку з відсутністю фінансування:

- «Капітальний ремонт внутрішньоквартальної дороги по вул. Соборна, 62 в м. Павлоград». Кошторисна вартість – 1937,2 тис. грн.
- «Капітальний ремонт внутрішньобудинкової дороги по вул.Будівельна, 30 в м. Павлоград». Кошторисна вартість – 1122,9 тис. грн.
- «Капітальний ремонт внутрішньоквартальної дороги від будинку №10 на вул. Гагаріна до будинку №14 на вул. Балашовська в м. Павлоград». Кошторисна вартість – 2854,96 тис. грн.
Для майбутнього впровадження додатково розроблено проєкти:

- «Капітальний ремонт прибудинкової дороги вздовж будинків вул.Можайського, 8, вул.Челюскінців, 8 в м.Павлоград». Кошторисна вартість  – 1358,264 тис.грн.

- «Капітальний ремонт прибудинкової дороги вздовж будинку вул.Балашовська, 12 в м.Павлоград». Потребує проведення експертизи.

- «Капітальний ремонт внутрішньоквартальної дороги вздовж будинків №1, №4, №6 на вул.Балашовська в м.Павлоград». Потребує проведення експертизи.

- «Капітальний ремонт внутрішньоквартальної дороги вздовж будинків №16,18,20 на вул.Войнової в м.Павлоград». Потребує проведення експертизи.

- «Капітальний ремонт дороги вздовж вул.Дніпровська (від пр.Шахтобудівників до вул.Кооперативна) в м.Павлоград». Потребує проведення експертизи.

В.4.6. Будівництво велодоріжок на мікрорайонах міста.
На сел. ім. 18 Вересня в рамках впровадження проєкту «Реконструкція бульвару Козацької Слави» виконано роботи з влаштування велодоріжки.
В рамках впровадження проєкту «Реконструкція дороги по вул.Західнодонбаська» пропонується влаштування велодоріжки за рахунок частини тротуару.

В даному напрямку буде розглянута можливість щодо улаштування велодоріжок на вулицях інших мікрорайонів міста.

Стратегічний напрямок С. Безпечне та екологічне місто включає в себе три стратегічні цілі:

С.1. Ефективна безпечна транспортна інфраструктура, 
С.2. Розвиток міської інфраструктури з запровадженням сучасних екологічних технологій, 
С.3. Енергоефективна інфраструктура. 
Для досягнення стратегічної цілі С.1. Ефективна безпечна транспортна інфраструктура у 2021 році почали реалізовувати проекти:
С.1.2. Транспортні інновації. З метою реалізації проєкту протягом 2021 року проведені наступні заходи:

· наради з перевізниками, на яких обговорювалися питання щодо надання якісних та безпечних послуг з перевезень пасажирів автомобільним транспортом загального користування, в тому числі й осіб з обмеженими фізичними можливостями;

· продовжено строк дії договорів з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Павлограді на 5 років, у зв’язку з чим матеріали для проведення конкурсу з перевезення пасажирів не готувалися;

· з метою підвищення рівня безпеки пасажирів, контролю за якістю надання послуг транспортні засоби, які задіяні для перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах міста, обладнані камерами відео спостереження;

· визначені місця, в яких планується встановлення інформаційних електронних табло на зупинках;

· з метою впровадження системи GРS-моніторингу на базі існуючої системи автоматизованого обліку пільговиків постійно ведеться робота з фірмами-претендентами, вивчаються пропозиції.

С.1.2. Капітальний ремонт та реконструкція міських доріг. За підтримки Дніпропетровської ОДА та обласної ради в 2021 році виконуються будівельно-монтажні роботи по об’єкту «Реконструкція дороги по вул.Західнодонбаська у м.Павлоград Дніпропетровської області» з передбаченим фінансуванням 29 млн. грн.
Наступним кроком планується виконати роботи по проєкту «Реконструкція дороги проспекту Шахтобудівників у м.Павлоград Дніпропетровської області». Вже проведено тендер, укладено договір, на реалізацію, очікуються кошти в повному обсязі. 

Для майбутнього впровадження додатково розроблено проєкти:

- «Капітальний ремонт частини вул.Шевченка (від вул.Центральна до вул.Харківська) в м.Павлоград». Потребує перерахунку та проведення експертизи.

- «Капітальний ремонт дороги вул. Братська в м.Павлоград». Потребує перерахунку та проведення експертизи.

- «Капітальний ремонт частини вул.Плеханова в м.Павлоград». Кошторисна вартість – 10,8 млн. грн.
- «Капітальний ремонт проїзду від вул.Плеханова до вул.І. Богуна в м.Павлоград». Кошторисна вартість – 7,3 млн. грн.
В 2021 році розробляється проєктно-кошторисна документація «Капітальний ремонт частини вул. Світличної Ганни (від вул.Центральна до вул. Успенська) в м.Павлоград». 

По об’єктам «Реконструкція вул. Комарова в м.Павлоград» та «Реконструкція вул. Луганська в м.Павлоград» направлено пропозицію на фінансування у 2022 році з обласного бюджету.
По проєкту С.1.3. Створення мережі паркувальних зон управлінням комунального господарства та будівництва на сесію міської ради підготовлено проєкт рішення «Про затвердження місць, придатних для влаштування майданчиків для паркування транспортних засобів на території міста Павлограда». 
Крім того, для підготовки проведення конкурсу з визначення операторів паркування на території міста розроблено наступний перелік документів:

- Положення про конкурсний комітет з визначення операторів паркування та умови проведення конкурсу на надання  права облаштування, експлуатації та утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів на території міста Павлограда;

- Склад конкурсного комітету з визначення операторів паркування на території міста Павлограда;

- Конкурсна документація з визначення операторів паркування транспортних засобів на території міста Павлограда.

У грудні 2021 року заплановано проведення конкурсу з визначення операторів паркування на території міста.
С.1.4. Організація дорожнього руху в режимі «зелена хвиля» на світлофорних об’єктах по вул.Дніпровська. По даному проєкту заходи у 2021 році не впроваджувалися у зв’язку із відсутністю коштів в міському бюджеті.
Протягом 2021 року особлива увага приділяється питанню із встановлення світлофорних об’єктів в місцях концентрації ДТП. 

Завершено роботи з впровадження проєктно-кошторисних документацій по об’єктам:

- «Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. Полтавська та вул.Дніпровська в м.Павлоград». Кошторисна вартість – 1,9 млн. грн.
- «Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. Шевченка-Центральна-Горького». Кошторисна вартість – 1,7 млн. грн.
Додатково розроблено проєктну документацію по об’єкту «Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Успенська та вул.Соборна в м.Павлоград». Потребує проведення експертизи.
С.1.5. Забезпечення громадської безпеки.
З метою впровадження технічних засобів візуального контролю за станом правопорядку в місцях масового перебування громадян триває робота зі встановлення камер відеоспостереження. За кошти міського бюджету у 2020 році було встановлено 7 камер відеоспостереження, у 2021 році – 16 камер, на 2022 рік передбачено встановлення 10 камер відеоспостереження. На теперішній час загальна кількість камер, що передають відеоінформацію в режимі реального часу, становить 105 одиниць, з них 8 відеокамер розташовано на автомагістралях в`їзду і виїзду з міста з системою розпізнавання автомобільних номерів.

Наявність камер відеоспостереження у місцях масового перебування громадян міста запобігають порушенням громадського порядку та позитивно впливають на ослаблення дії криміногенних факторів, зменшують випадки неоперативного реагування правоохоронними органами на повідомлення про скоєні правопорушення тощо. Павлоградський районний відділ поліції відмітив позитивну динаміку від реалізації проєкту «Безпечне місто», так у 93% випадків співробітники поліції використовують систему відеоспостереження для розкриття правопорушень різного ступеню тяжкості.

Про це також свідчить кількість письмових звернень від Павлоградського районного відділу поліції, Павлоградської місцевої прокуратури, по адвокатським запитам та від мешканців міста, а саме у 2020 році було зареєстровано 37 звернень, за 10 місяців 2021 року – вже 64 звернення на запит інформації з камер відеоспостереження з різними об’ємами запитуваної інформації.
З метою забезпечення охорони громадського порядку на території м.Павлограда у 2021 році згідно з планом реалізації проєкту придбано 2 спортивні велосипеди для впровадження велопатруля КП «Муніципальна варта»,  витрачено 12 тис. грн. з місцевого бюджету.


У зв’язку з обмеженістю фінансування з міського бюджету не виконані завдання: 

- встановлення в черговій частині пульту охорони для швидкого реагування;

- придбання для патрульних охоронників КП «Муніципальна варта» нагрудних боді-камер для фіксації правопорушень;

- придбання електронного планшету для відділу з благоустрою 
КП «Муніципальна варта»;

- придбання 2 електровелосипедів для швидкого реагування правопорушення.

По стратегічній цілі С.2. Розвиток міської інфраструктури з запровадженням сучасних екологічних технологій впроваджувались проєкти:
С.2.1. Альтернативні джерела питного водопостачання.
Відповідно до рішення сесії Павлоградської міської ради від 14.02.2017р. № 558-19/VI. Павлоградський водозабір прийнято в комунальну власність територіальної громади міста Павлограда на балансі КП «Павлоградтрансенерго». Потужність – 45,9 тис.м3/добу. 

У зв’язку з розробкою державної програми «Питна вода України» планується виготовлення проєктно-кошторисних документацій щодо відновлення свердловин, насосного обладнання та мереж водопостачання. Очікується прийняття та включення в Державний бюджет вищезазначеної програми, після цього будуть подані пропозиції на впровадження проєктів.

Інші заходи проєкту не впроваджувалися у зв’язку з відсутністю коштів в міському бюджеті.
С.2.2. Улаштування системи відведення дощових вод.
По даній цілі об’єкти «Будівництво зливневої каналізації вул.Новоросійська» та «Будівництво зливневої каналізації вул. Кравченко, 2а,2б в м. Павлоград» в 2021 році не впроваджувалися в зв’язку з відсутністю коштів в міському бюджеті. 
С.2.3. Створення інноваційної та екологічної системи поводження з твердими побутовими відходами.
У 2021 році КП «Затишне місто» проведена робота з розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 15,8748 га, яка межує з існуючим сміттєзвалищем (сума 200 тис. грн.).

На даний час зазначений проєкт подано до Богданівської ОТГ на затвердження.
С.2.5. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мостів. 
По об’єкту «Капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії ст.Павлоград-1 по вул. Перемоги у м. Павлоград» направлено пропозицію на фінансування у 2022 році з обласного бюджету.
С.2.6. Інвентаризація та створення бази даних технічної інфраструктури міста.
В зв’язку з високою зношеністю мереж водопостачання – близько 80%, каналізаційних – близько 77%, а також запланованим ремонтом дорожнього покриття пр. Шахтобудівників планується «Капітальний ремонт трубопроводу водопостачання по просп. Шахтобудівників в м. Павлоград».

В 2021 році проведено торги та укладено договір з підрядною організацією на виконання ремонтних робіт.
Роботи по проєктам С.2.7. Розроблення та реалізація проекту комплексного благоустрою міста з раціональним використанням землі та озелененням територій, С.2.4. Капітальний ремонт гуртожитків міста (вул.Заводська, 28, вул. Паркова, 10, вул. Промислова, 9/1) у 2021 році не виконувались.
По стратегічній цілі С.3. Енергоефективна інфраструктура впроваджувались проєкти: 

С.3.1. Модернізація мереж зовнішнього освітлення.
Продовжується розпочата в 2015 році програма по освітленню вулиць міста. Найбільш пріоритетним є приватний сектор міста.

В 2021 році впроваджено заходи по об’єкту «Реконструкція мереж зовнішнього освітлення частини вул. Попова». Кошторисна вартість склала 554,2 тис. грн.

Інші заходи з розроблення та впровадження проєктів плануються до виконання з 2022 року по мірі наявності бюджетного фінансування. 

Додатково, КП «Павлоград – Світло» проведені наступні роботи з обслуговування та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення:

- відновлено зовнішнє освітлення з заміною існуючих повітряних ліній на СІП та застарілих світильників на енергоефективні на 40 вулицях міста;
- проведено модернізацію освітлення Алеї Слави з фарбуванням паркових опор та заміною світильників, освітлення Стелли та пам’ятника воїнів Афганістану;
- заміна аварійних електричних опор, монтаж ліній зовнішнього освітлення та встановлено сучасні світильники у дворах житлових будинків. Заміна ламп у світильниках – 1 109 шт. Заміна світлодіодних світильників – 722 шт., НКУ – 185 шт. Монтаж ліній зовнішнього освітлення – 22847 м.

С.3.2. Термомодернізація закладів освіти. Питання термомодернізації закладів дошкільної освіти є важливим, заплановано виконання робіт в закладах дошкільної освіти № 8, № 11, № 15, № 30. Даний проєкт є спільним з компанією НЕФКО, загальна сума проєкту – 49 млн. грн. У 2021 році виготовлена проєктно-кошторисна документація на суму 1,2 млн. грн., проведено заміну вікон у ЗЗСО № 8 (місцевий бюджет 76 тис. грн.).
С.3.3. Тепломодернізація будівлі КНП «Павлоградський пологовий будинок».

Заплановані заходи з проведення робіт по тепломодернізації будівлі (фасадне утеплення), заміна вікон на енергозберігаючі в корпусі під розміщення амбулаторій ЗПСМ № 1,2,3 (45,1 тис. грн.), роботи не виконано через відсутність фінансування.

С.3.4. Впровадження енергозберігаючих технологій в закладах культури.  

Здійснено ремонт покрівлі будівлі КЗ «Павлоградська школа мистецтв» за адресою: вул. Центральна, 36/2 на суму 182,1 тис. грн. 

У 2021 році розроблені проектно-кошторисні документації на об’єкти:

- «Капітальний ремонт фундаментів, вимощення та ганку КЗ «Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад «Мистецька школа №3» за адресою: вул. Дніпровська, 20-А, м. Павлоград, Дніпропетровська область» на суму 25,3 тис. грн. 

- «Капітальний ремонт фасаду будівлі за адресою вул. Дніпровська, 77б» на суму 49,8 тис. грн.

- «Капітальний ремонт м’якої покрівлі будівлі палацу культури за адресою вул. Корольова Сергія, 1Б» на суму 49 тис. грн.

Також виготовлена проєктно-кошторисна документація та проводяться заходи з реконструкції робіт виставкової зали №5 в Павлоградському історико-краєзнавчому музеї за адресою: пров. Музейний, 6 на суму 1340,7 тис. грн.


С 3.5. Будівництво модульних котелень у закладах освіти. Для ЗЗСО №9 виготовлена проєктно-кошторисна документація, коригування буде проведено у 2022 році. 

Начальник відділу 
з економічних питань






     Тетяна ШТОНДА
